



ประกาศเทศบาลตำบลลาดแค
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลลาดแค ได้การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง
ขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑ ปี

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดแค จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลลาดแคทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
คำนำ		1
สารบัญ		2
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น		3
ส่วนที่ 1	บทนำ	4
	1.ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	4
	2.วัตถุประสงค์ของการติดตาม	4
	3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	5
	4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	7
	5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2	การติดตามและประเมินผล	9
	1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	9
	1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	9
	1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	12
	1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ	13
	1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15
	2.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	32
	3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	35
ส่วนที่ 3	การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	36
	1.การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	37
	2.การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	41
ส่วนที่ 4	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	48
	1.1การวัดผลในเชิงคุณภาพ	48
	1.2การวัดผลในเชิงปริมาณ	48
	2.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	49
	2.1ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	49
	2.2ข้อเสนอแนะ	50
ภาคผนวก	- รูปภาพโครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566	

บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดแค ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดแค ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลตลาดแค ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลาดแค ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลลาดแค

2.4 เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลลาดแค ทั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

3.3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.3.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ใน 5 การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

3.2 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 3.2.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 3.2.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3.2.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3.2.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 3.2.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้


(1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่เหมาะสม

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.3 ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 และข้อ 30 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค ทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

4.1 ระเบียบ วิธีในการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลาดแค กำหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 ระเบียบและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 2) เครื่องมือ และ 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.1.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลลาดแค เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชน ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได้

4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดแค ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลาดแค จึงแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็น

จริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลลาดแค แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองทุกกอง ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายเทศบาลตำบลลาดแค เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตลาดแค เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง และแผนพัฒนาชุมชน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลตลาดแค มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. กลยุทธ์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
 - ๑.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งระดับชาติระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน
 - ๑.๒ ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) และร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค
 - ๑.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
 - ๑.๔ สนับสนุนการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ๑.๕ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
 - ๑.๖ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาโคราช
 - ๑.๗ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แนวทางการพัฒนา ดังนี้
 - ๒.๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
 - ๒.๒ สนับสนุนการพัฒนากำลังด้านสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน (แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ครอบครัวทุกวิชาชีพ

๒.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

๒.๔ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน ส่งเสริมสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)

๒.๕ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วยระดับโชนทุกโชนสามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๖ การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้น ๆ

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ

๓.๕ จัดการศึกษา โดยเน้นคุณธรรมนำสู่สัมมาชีพ

๓.๖ จัดตั้งสถาบันการศึกษาหรือการเรียนรู้ของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพนำไปสู่การมีงานทำ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓.๗ การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๔.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน

๔.๓ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ (HIV) จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

๔.๕ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

๔.๖ สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ด้านหลักประกันรายได้ เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรม แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง

๕.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านเกษตรกรรม

๕.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

๕.๔ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

๕.๕ ประสานงานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายหมอดินและบูรณาการกับเกษตรจังหวัด/อำเภอ/ตำบล อย่างทั่วถึง จริงจัง

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๖.๑ ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬาพื้นบ้าน

๖.๒ ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ

๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา

๖.๔ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๖.๕ จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก เพลงโคราช และการแข่งขันทางดนตรี เพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๗.๑ บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคี ทุกเรื่อง ได้แก่ ภาครัฐ หน่วยงานราชการ นักวิชาการ และประชาชน

๗.๒ ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างควมร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

๗.๓ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน

๗.๔ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

๗.๕ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน

๗.๖ ปรับปรุงคุณภาพสายน้ำลำคลองและสายน้ำหลักทั้ง ๙ สาย ของจังหวัดนครราชสีมา

๗.๗ ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม โดยชุมชน

๘. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๘.๑ จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๘.๒ บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๘.๓ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

๘.๔ การจัดทำมีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๘.๕ ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน

๘.๖ การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด

๘.๗ ซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล

๙. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๙.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงฆ์เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น

- ๙.๒ ส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม
- ๙.๓. รื้อฟื้นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๙.๔ ส่งเสริมทบทวนของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
- ๙.๕ สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสอบสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ
- ๙.๖ ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานรัฐพิธีและองค์กรสาธารณกุศล
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนา ดังนี้
- ๑๐.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุจราจร ทางบก/ทางน้ำ
- ๑๐.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน/อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ
- ๑๐.๓ สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการตามเทศบัญญัติ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	๓๔	๔,๐๐๙,๐๐๐	๙	๕๑๒,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๑๐	๓๕๕,๐๐๐	๖	๕๐๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๖	๗,๐๔๓,๔๐๐	๘	๕,๕๗๙,๖๔๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๑๘	๘,๑๗๓,๐๐๐	๑๐	๗,๑๕๘,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๕	๒๒๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐
๘.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๖	๙๒,๔๘๔,๖๐๐	๒	๑,๙๘๐,๐๐๐
๙.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐	๕๔๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๘๖๗,๕๐๐	๔	๖๐,๐๐๐
รวม	๑๕๓	๑๑๓,๘๔๒,๕๐๐	๔๗	๑๖,๑๒๙,๖๔๐
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	๓๐.๗๒			

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลลาดแค ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยนำโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๑๒๙,๖๔๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	๑๐	๖๒๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๕๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๘	๕,๕๗๙,๖๔๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๑๐	๗,๑๕๘,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ	๓	๑๒๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๑,๙๘๐,๐๐๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	๓	๑๓๕,๐๐๐
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔	๑๐,๐๐๐
รวม	๔๗	๑๖,๑๒๙,๖๔๐

เทศบาลตำบลลาดแค ได้ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กรณีกันเงินเบิกเหลือในปี) จำนวน ๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๒,๐๒๐,๐๐๐
รวม	๖	๒,๐๒๐,๐๐๐

เทศบาลตำบลลาดแค ได้รับเงินเหลือจ่ายจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๒,๙๗๔,๐๐๐
รวม	๑	๒,๙๗๔,๐๐๐

เทศบาลตำบลลาดแค ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๒,๔๐๘,๐๐๐
รวม	๒	๒,๔๐๘,๐๐๐

เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ตั้งจ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๖,๗๗๒,๖๐๐
รวม	๙	๖,๗๗๒,๖๐๐

เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ตั้งจ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐
รวม	๑	๒,๙๐๐,๐๐๐

ครุภัณฑ์ที่ปรากฏในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ

ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณ
ค่าซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒	๑๕๐,๐๐๐
รวม	๒	๑๕๐,๐๐๐

ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ

ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณ
ครุภัณฑ์การศึกษา	๑	๓๔,๒๐๐
รวม	๑	๓๔,๒๐๐

ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กรณีกันเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๒ โครงการ

ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒	๒,๙๘๓,๐๐๐
รวม	๒	๒,๙๘๓,๐๐๐

ครุภัณฑ์ ที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กรณีกันเงิน) มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

ประเภทครุภัณฑ์	รายการ	งบประมาณ
ครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐
รวม	๑	๑,๙๐๐,๐๐๐

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการจริง เทศบาลตำบลตลาดแค มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๔๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖,๑๒๙,๖๔๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติ จำนวน ๒๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๖๑๒,๘๔๐.๔๙ ล้านบาท โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๗๔๘,๑๖๓ บาท โครงการเงินเหลือจ่ายจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๘๓๖,๐๐๐ บาท โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๙๕๗,๒๓๒ บาท โครงการจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๙๒๒,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓๔,๒๐๐ บาท ครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กรณีกันเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๙๑๓,๐๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	๖	๕๗๓,๐๐๐	๓๕๓,๑๙๙.๕๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๓	๒๘๐,๐๐๐	๒๓๖,๑๗๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๗	๕,๖๑๕,๖๔๐	๕,๑๕๒,๔๓๙.๑๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๔	๗,๑๗๐,๐๐๐	๖,๗๑๕,๘๒๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ	๑	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๘
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๙๐
๘. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	๓	๑๓๕,๐๐๐	๑๐๕,๘๒๐.๘๐
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๕๐,๐๐๐	๑๖,๑๙๘
รวม	๒๘	๑๓,๘๖๓,๖๔๐.๐๐	๑๒,๖๑๒,๘๔๐.๔๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ	2,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการจัดงานวันเทศบาล	10,000	2,424	24 เม.ย. 2566	24 เม.ย. 2566	√			-	-	สำนักปลัดฯ
4	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตลาดแค	300,000	259,883	7 ก.พ. 2566	10 ก.พ. 2566	√			-	-	สำนักปลัดฯ
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง (โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน)	30,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
6	โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาล	50,000	48,000	24 เม.ย. 2566	7 ก.ค. 2566	√			-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
7	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	-	1 ต.ค. 2565	30 ธ.ค. 2565	√			-	-	กองคลัง
8	โครงการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	5,000	-	1 ก.พ. 2566	30 มิ.ย. 2566	√			-	-	กองคลัง
9	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์	108,000	42,892.50	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	√			-	-	กองสวัสดิการสังคม
10	โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	10,000	-	-	-			√	-	-	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวม	10 โครงการ	620,000	353,200								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	10,000	-	-	-			√	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาพชุมชน	200,000	-	-	-			√	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	40,000	18,860	26 พ.ค. 2566	26 พ.ค. 2566	√			-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร	10,000	-	-	-			√	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,000	17,315	20 เม.ย. 2566	20 เม.ย. 2566	√			-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 10 ชุมชน	200,000	200,000	16 ก.ย. 2566	27 ก.ย. 2566	√			-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	6 โครงการ	500,000	236,175								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลลาดแค	40,000	40,000	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
2	โครงการจ้างเหมาบริการครูพลศึกษา	180,000	180,000	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
3	โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมสนามเด็กเล่นและพื้นที่โดยรอบ	108,000	108,000	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
4	โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาในสังกัด	180,000	180,000	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลลาดแค ดังนี้										
	5.1 โครงการอาหารกลางวัน	903,000	835,324	1 พ.ย.65 – 28 กพ.66	1 พ.ค.66 – 30 ก.ย.66	√			-	-	กองการศึกษา
	5.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลลาดแค ดังนี้										
	5.2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลลาดแค	20,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
	5.2.2 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลลาดแค - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ASSL โรงเรียนละ 9,600 บาท ต่อปี - ระบบ Wierless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท ต่อปี	16,800	16,800	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	√			-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
	5.2.3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตลาดแค	100,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
	5.2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	50,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
	5.2.5 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน	57,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
	5.2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	21,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
	5.2.7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	50,000	ไม่ได้รับการจัดสรร	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
	5.3 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	17,000	7,000	1 พ.ย. 2565	31 พ.ค. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
	5.4 การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ดังต่อไปนี้										
	5.4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	393,500	417,180	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
	5.4.2 ค่าหนังสือเรียน	119,890	129,227	1 มิ.ย. 2566	31 พ.ค. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
	5.4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน	69,600	87,775	1 พ.ย. 2565	31 พ.ค. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
	5.4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	72,900	93,400	1 เม.ย. 2566	31 พ.ค. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
	5.4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	99,450	105,303	1 ต.ค.65 – 31 ม.ค.66	1 มิ.ย.66 – 30 ก.ย.66	√			-	-	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใช้จ่ายในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดแค ดังนี้										
	6.1 อุดหนุนอาหารกลางวัน	102,900	162,810	1 พ.ย. 2565	30 ก.ย. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
	6.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.	34,000	32,946	1 ต.ค.65 – 28 ก.พ.66	1 พ.ค.66 – 30 ก.ย.66	√			-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
	6.3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดแค ดังนี้										
	6.3.1 ค่าหนังสือเรียน	4,000	2,587	1-30 พ.ย.2565	1-31 พ.ค.2566	√			-	-	กองการศึกษา
	6.3.2)ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,000	2,587	1-30 พ.ย.2565	1-31 พ.ค.2566	√			-	-	กองการศึกษา
	6.3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,000	3,887	1 มี.ค. 2566	30 เม.ย. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
	6.3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	8,600	5,564	1 ต.ค.65 – 31 ม.ค.66	1 มี.ย.66 – 30 ก.ย.66	√			-	-	กองการศึกษา
7	อาหารเสริม (นม)	1,236,000	1,083,385.19	1 ต.ค.65 – 28 ก.พ.66	1 มี.ย.66 – 30 ก.ย.66	√			-	-	กองการศึกษา
8	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน สถานศึกษาสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลตลาดแค	1,722,000	1,698,664	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
รวม	8 โครงการ	5,615,640	5,192,439								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ยากจนยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	50,000	22,685	21 ก.ย. 2566	21 ก.ย. 2566	√			-	-	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	150,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการสังคม
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	30,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการสังคม
5	โครงการเสริมสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน	20,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการสังคม
6	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	20,000	-	-	-	√			-	-	กองสวัสดิการสังคม
7	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และองค์กรพัฒนาชุมชน	320,000	286,635	29 มี.ค. 2566	31 มี.ค. 2566	√			-	-	กองสวัสดิการสังคม
8	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,400,000	5,272,100	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	√			-	-	กองสวัสดิการสังคม
9	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,400,000	1,134,400	1 ต.ค. 2565	30 ก.ย. 2566	√			-	-	กองสวัสดิการสังคม
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	-	-	-			√	-	-	กองสวัสดิการสังคม
รวม	10 โครงการ	7,458,000	6,715,820								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	แข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลตลาดแค	80,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
2	สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	20,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
รวม	2 โครงการ	120,000	-								

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะในครัวเรือน	20,000	13,190	2 ก.พ. 2566	2 ก.พ. 2566	√			-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	1 โครงการ	20,000	13,190								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเข้า - ออก บ่อระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลตำบลตลาดแค	๑,๒๓๐,๐๐๐	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และก่อสร้าง ถนน คสล. ช่วงบ้านนายกรกช ทัพกลาง ถึง สามแยก ซอย 13 (สามแยกสะพานวัด ตลาดแค)	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
รวม	2 โครงการ	1,980,000									

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	19,998	14 ม.ค. 2566	14 ม.ค. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
2	จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี	5,000	-	23 มี.ค. 2566	23 มี.ค. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
3	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	50,000	48,297	13 เม.ย. 2566	13 เม.ย. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
4	จัดงานวันลอยกระทง	80,000	57,523.80	8 พ.ย. 2565	8 พ.ย. 2565	√			-	-	กองการศึกษา
รวม	4 โครงการ	155,000	125,819								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	7,460	29 ธ.ค. 2565	4 ม.ค. 2566	√			-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000	7,570	11 เม.ย. 2566	17 เม.ย. 2566	√			-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)	10,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
4	โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,000	1,168	30 พ.ค. 2566	30 พ.ค. 2566	√			-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	4 โครงการ	60,000	16,198								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ (กั้นเงินเบิกเหลื่อมปี)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียโรงสูบน้ำ ช่าง รพ.สต. ตลาดแค	480,000	480,000	1 พ.ย. 2565	15 พ.ย. 2565	√			-	-	กองช่าง
2	โครงการต่อเติมหลังคาตลาดสด เทศบาลตลาดแค	150,000	134,000	27 มิ.ย. 2566	7 ก.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย 9/3 (บ้านนายอนันต์ ศรีปรุ ถึงบ้านนางปุ๋ย แอบกลาง) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ 12	500,000	500,000	17 ก.พ. 2566	4 เม.ย. 2566	√			-	-	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร และบ่อพักน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย 20/2 (ทางเข้าบ้านนายสะท้าน ฤชา) ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2	360,000	315,000	18 มี.ค. 2566	12 พ.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนหน้าบ้านนางปลาบู่ พลจันท์กิต ชุมชนสระแหว่ หมู่ที่ 11	168,000	168,000	8 มิ.ย. 2566	21 ก.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ ถนนเทศบาลซอย 19 (ถนนเลียบบเหมือง) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ และชุมชนสำโรง ตะวันออก	362,000	151,163.18	7 ธ.ค. 2565	7 ธ.ค. 2565	√			-	-	กองช่าง
รวม	6 โครงการ	2,020,000	1,748,163								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการเงินช่วยเหลือจังหวังจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 7 (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15 ชุมชนตลาดแคตะวันออก ฝั่งเหนือ	2,974,000	1,836,000	23 ธ.ค. 2565	20 เม.ย. 2566	√			-	-	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	2,974,000	1,836,000								

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลตลาดแค	679,000	480,000	22 เม.ย. 2566	8 ส.ค. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
2	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง) โรงเรียนเทศบาลตลาดแค	1,729,000	1,477,232	21 ม.ค. 2566	31 พ.ค. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
รวม	2 โครงการ	2,408,000	1,957,232								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอย 5 (หน้าบ้านนายชำนาญ จันทร์กลาง) ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2	๔๓๘,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	19 ก.ค. 2566	25 ส.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 7/1 (หน้าบ้านนายเจริญ ประวัตติกลาง) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	3 ส.ค. 2566	17 ต.ค. 2566	√			-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัด และข้างวัดตลาดแค ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำธารปราสาท ชุมชนตลาดแค หมู่ที่ 2	๒,๖๓๓,๐๐๐	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
4	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย 13 ชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4	๑,๗๔๐,๐๐๐	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 11/1 ชุมชนลำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1	๒๖๔,๐๐๐	-	-	-			√	-	-	กองช่าง

โครงการจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
6	โครงการปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 14 ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1	๖๓๖,๐๐๐	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ซอย 7/4 (ถนนเทศบาล ซอย 7 ถึงถนนเทศบาล ซอย 17) ชุมชนตลาด แคตะวันออกฝั่งเหนือ หมู่ที่ 15	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
8	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหลังบ่อรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลตลาดแค ชุมชนสำโรงตะวันออก หมู่ที่ 1	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบาย น้ำ ถนนเทศบาล ซอย 9/4 (บ้านนางไพล่ ญาติ กลาง) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12	๗๑,๖๐๐	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
รวม	9 โครงการ	6,922,600	922,000								

โครงการจ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการขุดลอกลำธารปราสาท จากสะพาน บ้านตะขบ ถึง ประตูเปิด - ปิดน้ำบ้านใหม่เกษม ชุมชนตะขบ หมู่ที่ 4	2,900,000	-	-	-			√	-	-	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	2,900,000	-								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ครุภัณฑ์ ที่ปรากฏในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)	100,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
2	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)	50,000	-	-	-			√	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	2 โครงการ	150,000	-								

ครุภัณฑ์ ที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	จัดซื้อโต๊ะนักเรียนประถม	34,200	34,200	11 พ.ค. 2566	31 พ.ค. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
รวม	1 โครงการ	34,200	34,200								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ครุภัณฑ์ ที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กรณีกันเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	จัดซื้อรถตรวจการณ์	1,368,000	1,299,000	27 ม.ค. 2566	23 ก.พ. 2566	√			-	-	สำนักปลัดฯ
2	จัดซื้อรถโรงเรียนบรรทุก (ดีเซล)	1,615,000	1,614,000	6 ก.พ. 2566	5 เม.ย. 2566	√			-	-	กองการศึกษา
รวม	2 โครงการ	2,983,000	2,913,000								

ครุภัณฑ์ ที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (กรณีกันเงิน) มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดตัดดินหน้า และติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	1,900,000	-	-	-			√	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	1 โครงการ	1,900,000	-								

๒. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงานหรือโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงานหรือโครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินงานหรือโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงานหรือโครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับทราบยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน

๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางการดำเนินงาน
๑	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๒	ผู้บริหาร	๑)สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒)เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
๓	สภาท้องถิ่น	๑)จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒)สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ๓)ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความ หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
๔	ผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้ว ส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๕	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	๑)ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒)เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
๖	ผู้บริหารท้องถิ่น	๑)ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ๒)ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ๓)อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๓.๑) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

(๓.๒) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลลาดแคให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๓.๓) แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง ๒ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๕ คะแนน

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ๕ คะแนน

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน

๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน

๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน

๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน

๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) งบประมาณปี ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๒๐ (๕)	๑๘ ๕
	๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ		
	๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๕)	๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ		
	๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่น ๆ		
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๕)	๔
	๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ		
๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๕)	๔	
๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)			

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom - up/Top - down)	๒๐ (๕)	๑๖ ๔
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๘ ๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๓
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเราเป็นอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๕
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๒

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

๓.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน

๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน

๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน

๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ๕ คะแนน

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

รายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) งบประมาณปี ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลลาดแค

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๑๐ ๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๑๐ ๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความ ต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มี สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๘ ๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ใน เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๓
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนา ท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วย เทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๕ ๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) "โครงการพัฒนา" หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>๓๐</p> <p>(๕)</p>	<p>๓๐</p> <p>๕</p>
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕.๔ มีการประมาณการถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	๕
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับ โครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑)มี ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงาน ตามโครงการ (๒)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง กับความเป็นจริง (๕)ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยาก จนประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๒๗ ๕
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงาน ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒
๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งไว้	(๕)	๓
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๐

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑.๑ การวัดผลในเชิงคุณภาพ

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เป็นแบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด เพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนด เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณ

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) สรุปผลได้ดังนี้

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๓ โครงการ

- จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๓,๘๔๒,๕๐๐ บาท

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- จำนวนโครงการที่นำมาตั้งเทศบัญญัติ ๔๗ โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๗)

- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๙ โครงการ (คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๓)
 - ๓. ผลดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ (กันเงินเบิกเหลื่อมปี) จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๔๘,๑๖๓ บาท
- โครงการเงินเหลือจ่ายหัวตันครราชสีมา จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒,๙๗๔,๐๐๐ บาท
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑,๙๕๗,๒๓๒
- โครงการจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๙๒๒,๐๐๐ บาท
- ครุภัณฑ์ตั้งจ่ายรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๒๐๐ บาท
- ครุภัณฑ์ตั้งจ่ายรายการใหม่ (กรณีกันเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๙๑๓,๐๐๐ บาท

แบบที่ ๓/๑ แบบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

สรุปผล จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

- จำนวนยุทธศาสตร์ ๑๐ ยุทธศาสตร์
- จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๕๓ โครงการ
- จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ ๔๗ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๒ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตลาดแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ซึ่งมีข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหา/อุปสรรค


๑. เทศบาลตำบลตลาดแค บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ ๓๐.๗๒ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒. เทศบาลตำบลตลาดแค มีปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
๓. เทศบาลตำบลตลาดแค มีข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
๔. ปัญหาด้านกฎหมายระเบียบที่ไม่ชัดเจนทำให้เทศบาลตำบลตลาดแค ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้เพราะอาจจะผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้เท่าที่ควร

๒.๒ ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดแค

๑. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปปฏิบัติ
๒. เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่ต้องนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและเห็นควรนำโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านเกษตรกรรม มาดำเนินการเพื่อให้มีความสมดุลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้วไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
๕. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
๖. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
๗. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดโครงการวันเทศบาลประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดแค ร่วมโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 โดยมีนายพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง เป็นวิทยากร




เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลาดแค



เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 10 ชุมชน



เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย ยากจนยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส




เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และองค์กรพัฒนาชุมชน



เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2566



เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดโครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะในครัวเรือน



เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดงานฉลองวันชัยชนะของท้าวสุรนารี




เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดประเพณีวันสงกรานต์



เทศบาลตำบลลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค จัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง



เทศบาลตำบลตลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่



เทศบาลตำบลตลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์



เทศบาลตำบลตลาดแค นำโดยนายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค จัดโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

